Bauen im Bestand

Bergische Universität Wuppertal

Umbau und Modernisierung

Planungsbeginn: Anfang 2009 Baubeginn: Februar 2010 Fertigstellung: Oktober 2010



Aufgabenstellung

- Aufbau der Projektorganisation
- Berichtswesen
- Steuern der Termine
- Steuern der Kosten
- Qualitätsmanagement
- Abnahme/Übergabemanagement

Auftraggeber

BLB NRW Düsseldorf Eduard-Schulte-Straße 1 40225 Düsseldorf

Nutzer

Bergische Universität Wuppertal Gaußstraße 20 42119 Wuppertal