

Wohnungsbau

Grafental

Neubau von 250 hochwertigen Wohnungen und Townhouses sowie großflächige Gewerbeeinheiten mit Tiefgarage und Landschaftsbau.

Planung: Sommer 2011 – Sommer 2012

Ausführung: Frühjahr 2012 – Frühjahr 2014



Aufgabenstellung

- Die Aufgabe besteht in der technischen Projektsteuerung und der Durchführung des Projektmanagements
- Festlegung der Ziele bezogen auf Kosten, Termine und Qualitäten
- Aufbau der Projektorganisation
- Festlegen der Projektkommunikation
- Planer-Vertragsmanagement
- GU-Vertragsmanagement
- Baumanagement
- Terminplanung/Terminsteuerung
- Kostenüberwachung
- Qualitätsmanagement
- Änderungsmanagement
- Entscheidungsmanagement
- Abnahme / Übergabemanagement

Auftraggeber

BCP

Ulrich Tappe

Neumannstraße 6

40235 Düsseldorf